

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ «Машозерская ООШ»  
 \_\_\_\_\_ О.А.Сазонова  
 приложение №1 к приказу №27  
 от 15.02.2023г.

**ПЛАН**  
 первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Машозерская ООШ»

№п.п.	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Результат
<b>1. Создание нормативно - правовой базы Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»</b>				
1.1	<p style="text-align: center;">Организационные мероприятия по созданию Центра образования «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• утверждение состава рабочей группы по созданию и формированию Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».</li> <li>• издание приказа о создании Центра образования «Точка роста».</li> <li>• назначение куратора Центра образования «Точка роста»</li> <li>• утверждение Положения о Центре естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста».</li> <li>• утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования «Точка роста».</li> <li>• утверждение плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Машозерская ООШ»</li> </ul>	Февраль 2023г.	Сазонова О.А. директор школы, рабочая группа	<p style="text-align: center;">Приказ директора о создании Центра образования «Точка роста»</p> <p style="text-align: center;">Положение о Центре естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».</p> <p style="text-align: center;">Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».</p> <p style="text-align: center;">План первоочередных мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Машозерская ООШ»</p>

1.2.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра.	Май 2023г.	Руководитель Центра, работающая группа	Должностные инструкции
1.3.	Внесение изменений в рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».	Май - июнь 2023г.	Годиева О.А., тьютор, сопровождающий учебный процесс.	Рабочие программы по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»
1.4.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Август 2023г.	Годиева О.А., тьютор, сопровождающий учебный процесс.	Дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной технологической направленностей. Программы внеурочной деятельности.
1.5.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, корректировка режима образовательного процесса МОУ «Машозерская ООШ» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Август 2023г.	Годиева О.А., тьютор, сопровождающий учебный процесс, Викулина Л.В., тьютор, сопровождающий воспитательный процесс,	График работы Центра образования «Точка роста». Расписание занятий Центра образования «Точка роста».
1.6.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Июнь- август 2023г.	Викулина Л.В., тьютор, сопровождающий воспитательный процесс	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».
<b>2. Организация работы с педагогическими кадрами Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»</b>				
2.1.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта «Точка роста»	Март 2023г.	Сазонова О.А. директор школы	Список педагогов, готовых работать в Центре образования «Точка роста».

2.2.	Участие педагогических работников в методических <u>вебинарах.</u>		Сазонова О.А. директор школы, Годиева О.А., тьютор, сопровождающ ий учебный процесс	Методические рекомендации
2.3.	Повышение квалификации педагогов Центра образования «Точка роста» обучения по использованию стандартного комплекта оборудования Центра образования «Точка роста» при реализации естественно –научной и технологической направленностей	по графику ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»	Годиева О.А., тьютор, сопровожд ающий учебный процесс, педагоги	Удостоверения, сертификаты о повышении квалификации

<b>3. Организация работы по созданию материально - технических условий для работы Центра образования «Точка роста»</b>				
3.1.	Определение кабинетов для размещения Центра образования «Точка роста» Разработка организационной схемы, дизайн –проекта Центра образования «Точка роста»	Февраль - март 2023г.	Руководитель Центра «Точка роста», Сазонова О.А. директор школы	Дизайн - проект Центра образования «Точка роста»
3.2.	Проведение мониторинга материально - технических средств, необходимых для организации работы	Март , 2023г.	Сазонова О.А. директор школы, педагоги	Аналитическая справка
3.3.	Подготовка проектно- сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра образования «Точка роста»	Апрель 2023г.	Сазонова О.А. директор школы, куратор Центра.	Проектно- сметная документация
3.4.	Определение поставщиков, подготовка технического задания	Май 2023г.	Сазонова О.А. директор школы	Государственный (муниципальный) контракт на закупку мебели
3.5.	Закупка мебели	Июнь- август 2023г.	Сазонова О.А. директор школы	Государственный (муниципальный) контракт на закупку мебели
3.6.	Проведение косметического ремонта	Июль-август 2023г.	Сазонова О.А. директор школы	
3.7.	Настройка поступившего оборудования	Август 2023г.	Сазонова О.А. директор школы	Оборудование

4. Организация работы с участниками образовательных отношений				
4.1.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	15.09.2023	Сазонова О.А. директор школы, Руководитель Центра	
4.2.	Организация набора обучающихся, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2023	Руководитель Центра, Викулина Л.В., тьютор	Приказы о зачислении обучающихся
4.3.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение года	Учителя-предметники, Руководитель Центра.	Фотоотчет, аналитическая справка
4.4.	Мониторинг реализации дорожной карты. Мониторинг выполнения показателей.	ежеквартально	Руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей региональному оператору ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»